
1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-31 1-10 10-20 20-31 1-10 10-20 20-30 1-10 10-20 20-31 1-10 10-20 20-30

Оплата (в тыс. руб.) 150 406 472 300 500 360 600 500 300 100 300 200 200 200

1 Разработка проектно-сметной документации

2 Подготовительные работы

3
Устройство ленточного фундамента на 

буронабивных сваях

4

Монтаж ж/б плит на фундамент; устройство 

монолитных перекрытий; кирпичная кладка на 

высоту ж/б плит

5 Устройство ж/б погреба в гараже (пол, стены)

6

Земляные работы; прокладка сантехнических труб 

и "гильзы" под эл. кабель под полом 1-гоэтажа с 

выводом на 1-й этаж и вывод из дома

7
Устройство ж/б пола в гараже, с подготовкой, 

утеплением

8 Кирпичная кладка стен дома и гаража

9
Монтаж ж/б плит (потолок 1-го этажа); устройство 

монолитных перекрытий

10

Устройство монолитных ж/б балок (или 

металлических балок) /перекрытие ворот гаража, 

соединительные элементы на веранде и крыльце)

11
Монтаж стропильной системы, с устройством 

обрешётки из OSB

Приложение к договору подряда на строительство дома №4 от 30 мая 2018 года

График производства работ и финансирования

№ Наименование работ

Сентябрь Октябрь Ноябрь

на строительство индивидуального жилого дома по адресу: г. Новосибирск …

I этап - "коробка" дома (фундамент, стены, перекрытия, кровля)

Июнь Июль Август


